

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ»



ПРИКАЗ

05 июня 2017 г.

№ д35/1

Новосибирск

Об утверждении дорожной карты по переходу на ФГОС СОО

В связи с осуществлением подготовки к переходу на ФГОС СОО с 01.09.2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по осуществлению перехода гимназии на ФГОС СОО (Приложение 1).
2. Курченкову Ж.В., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за выполнение мероприятий «Дорожной карты» и соблюдение сроков их выполнения.
3. Утвердить состав рабочей группы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования (Приложение 2).

Директор гимназии

И.М. Михно

С приказом ознакомлены, с условиями работы согласны:

Андросова Ю.А.

Бельшев Ю.В.

Верясова Е.Н.

Довбуш Е.Г.

Кирыянова М.Н.

Кузьмин В.Ф.

Курченкова Ж.В.

Пирогова Т.С.

Помаскина Л.Г.

Самчелева В.М.

Тарасова Л.В.

Тихонова Е.П.

Фомина Э.Г.

Хидченко К.К.

«Дорожная карта» по осуществлению перехода на ФГОС СОО

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1. Наличие решения органа государственного управления (управляющего совета) о введении в образовательной организации ФГОС СОО	Июнь 2017	Михно И.М.
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	Август 2017	Фомина Э.Г.
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы гимназии требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	Август 2017 При необходимости в последующем ежегодная (август) корректировка по результатам, выявленным в ходе самообследования	Курченкова Ж.В.
	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации	Июнь-август 2017 При необходимости в последующем ежегодная (август) корректировка в случае изменения нормативной правовой базы	Андросова Ю.А. Пирогова Т.С. Самчелева В.М.
	5. Утверждение основной образовательной программы	Август 2017	Михно И.М.

	образовательной организации		
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	Август-сентябрь 2017 При необходимости в последующем ежегодная (август) корректировка по результатам, анализа условий	Курченкова Ж.В.
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников	Июнь 2017 В последующем ежегодная (март) корректировка в соответствии с приказом Минобрнауки РФ по утверждению Федерального перечня учебников	Андросова Ю.А.
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	Август-сентябрь 2017	Курченкова Ж.В.
	9. Доработка: – образовательных программ (индивидуальных и др.); – учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; – годового календарного учебного графика;	Ежегодно июнь-октябрь	Курченкова Ж.В. Фомина Э.Г. Андросова Ю.А.

	<ul style="list-style-type: none"> – положений о внеурочной деятельности обучающихся; – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; – положения об организации домашней работы обучающихся; – положения о формах получения образования. 		
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодно август-ноябрь	Михно И.М., Довбуш Е.Г., главный бухгалтер
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно Сентябрь	Михно И.М., члены экспертной группы
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Ежегодно Сентябрь	Михно И.М., Климюк В.А., начальник отдела кадров
III. Организационное обеспечение введения ФГОС	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных	Ежегодно на общегимназической конференции, сентябрь-ноябрь	Михно И.М.

среднего общего образования	отношений по организации введения ФГОС СОО		
	2. Заключение договоров взаимодействия гимназии и и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности, ВУЗов, СПО	По необходимости	Кузьмин В.Ф.
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	Март 2018	Фомина Э.Г.
	4. Привлечение органов государственного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования	Август 2017	Андросова Ю.А.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Ежегодно Август	Курченкова Ж.В.
	2. Создание (корректировка) плана-графика	Ежегодно Август	Курченкова Ж.В.

	ников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО		
	3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО	Ежегодно Май	Андросова Ю.А.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО	Регулярно по мере поступления	Курченкова Ж.В.
	2. Широкое информирование родительской ответственности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них	Сентябрь 2017	Михно И.М. Фомина Э.Г.
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации	Апрель 2018, 2019	Зайцева М.П.
	4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации	Май 2018	Курченкова Ж.В.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Август 2017	Кузьмин В.Ф.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО	Регулярно по мере необходимости и наличия финансирования	Кузьмин В.Ф.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Ежегодно Сентябрь	Хидченко К.К., начальник отдела организационно-хозяйственной работы
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным	Ежегодно Сентябрь	Хидченко К.К., начальник от-

	образовательной организации		
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Август 2017	Кузьмин В.Ф.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО	Регулярно по мере необходимости и наличия финансирования	Кузьмин В.Ф.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Ежегодно Сентябрь	Хидченко К.К., начальник отдела организационно-хозяйственной работы
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Ежегодно Сентябрь	Хидченко К.К., начальник отдела организационно-хозяйственной работы
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Ежегодно Сентябрь	Кузьмин В.Ф.
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Ежегодно	Тарасова Л.В., библиотекарь
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в	Ежегодно	Тарасова Л.В., библиотекарь Белышев, начальник ЦИТ гимназии

	федеральных, региональных и иных базах данных		
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Ежегодно	Бельшев Ю.В. начальник ЦИТ гимназии Кузьмин В.Ф.

Состав рабочей группы по разработке основной образовательной программы ФГОС СОО

1. Андросова Ю.А., начальник отдела инновационно-методической работы гимназии.
2. Кузьмин В. Ф., начальник отдела дополнительного образования гимназии.
3. Зайцева М.П., начальник отдела организационно-воспитательной работы гимназии.
4. Верясова Е.Н., руководитель методического объединения классных руководителей
5. Самчелеева В.М., заведующая кафедрой математического образования.
6. Пирогова Т.С., заведующая кафедрой гуманитарного образования.
7. Тихонова Е.П., заведующая кафедрой общественно-научных дисциплин.
8. Кирьянова М.Н., заведующая кафедрой иностранных языков.
9. Помаскина Л.Г., заведующая кафедрой естественно-научных дисциплин.
10. Турчиненко С.В., заведующий методическим объединением учителей физкультуры и ОБЖ.